

GESTIÓN DE PROYECTOS



COSTA RICA
27-Abril



Hoy en día todas las empresas requieren llevar a cabo más y más proyectos, además de continuar con la operación diaria lo más eficientemente posible. Todas en algún momento tienen la necesidad de encarar un proyecto propio o tal vez implementado por un tercero.

Un proyecto es un emprendimiento que tiene un comienzo y un final claro, su objetivo es lograr algún cambio para mejorar la eficacia de la empresa, conseguir mayor rentabilidad, aumentar los negocios, producir un nuevo producto, bajar costos, implementar un nuevo sistema, cambiar los procesos para mejorar eficiencia, por mencionar algunos ejemplos.

OBJETIVO:

- Proveer de los conocimientos básicos para entender la disciplina de gestión de proyectos.
- Otorgar herramientas para el desarrollo óptimo a lo largo del ciclo de vida del proyecto.
- Desarrollar las habilidades que debe tener un director de proyectos.
- Alcanzar los objetivos de los proyectos a su cargo con mayor facilidad.

TEMARIO:

PRINCIPIOS DE DIRECCIÓN EFECTIVA DE PROYECTOS.

- Definición y desarrollo del proyecto, verdades y falsedades.
- ¿Qué es la dirección de proyectos?
- Proyectos y definición estratégica.
- Dirección de proyectos y gestión de las operaciones.
- Fundamentos para la dirección de proyectos.
- El rol de director de proyectos.
- Relación con los interesados del proyecto.
- Ciclo de vida del proyecto.

INICIACIÓN DEL PROYECTO.

- Formalizar el inicio del proyecto.
- Identificar a los interesados del proyecto.
- Formar el equipo del proyecto.

IMPLEMENTACIÓN EFECTIVA DE UN PROYECTO.

- Dirigir y gestionar la implementación del proyecto.
- Asegurarnos de la calidad del proyecto.
- Directrices prácticas para los miembros del equipo.
- Distribuir la información generada por el proyecto.

MÉTODOS DE PLANIFICACIÓN DEL PROYECTO.

- Definición de objetivos.
- Recopilar los requisitos.
- Definir el alcance.
- Identificar los recursos necesarios para el proyecto.
- Calcular los tiempos.
- Determinar el presupuesto.
- Planificar la calidad.
- Gestión de riesgos.

SEGUIMIENTO Y CONTROL DEL PROYECTO.

- Mecanismos para controlar los cambios del proyecto.
- Mantener el alcance.
- Controlar el presupuesto, el cronograma y la calidad del proyecto.
- Monitorear y controlar los riesgos.
- Solución de problemas y toma de decisiones.

CERRAR ADECUADAMENTE EL PROYECTO.

- Cerrar cada fase del proyecto.
- Procesos, plantillas y recomendaciones.

HERRAMIENTAS Y AUTOMATIZACIÓN.

- Ventajas y desventajas de las herramientas de automatización para administrar proyectos.
- Selección del software adecuado.

CUPO LIMITADO

SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN

GESTIÓN DE PROYECTOS

Garantizo la inscripción de _____ persona (s)

Nombre de Participante

E-mail

INCLUYE

Información estratégica, material de trabajo, reconocimiento, coffee break, almuerzo y la exposición de un prestigioso consultor.

HORARIO

Duración 8 horas

De 8:30 am a 5:30 pm

DATOS DE FACTURACIÓN

Compañía: _____

Dirección: _____

Ciudad: _____

Tel: _____

RUC: _____

FORMAS DE INSCRIPCIÓN

***Llenar solicitud de inscripción** (anexa a este folleto) y enviar por E-mail a nuestras oficinas

***Cuenta a nombre de:**

Training Partners DMC, S.A.

***Depósito y Transferencia a:**

Cuenta de Ahorros

Banco Nacional de Costa Rica

Colones: 200-01-044-025192-7

CC 15104420010251927

Dólares: 200-02-044789-6

CC 15104420020047895

AUTORIZADO POR

Nombre: _____

Cargo: _____

Tel: _____

E-mail: _____

***ENVIAR POR E-MAIL LA FICHA DE SU DEPÓSITO SELLADA**

POLÍTICAS DE CANCELACIÓN

Para recibir su reembolso deberá cancelar su inscripción 5 días hábiles previos a la fecha del seminario, si es posible se emitirá una carta válida para un evento futuro del mismo precio.

Nuestros seminarios se realizan a un quórum mínimo de participantes, si la cantidad de participantes no completa el quórum y usted ya realizó el pago, la devolución del dinero se da en un lapso de 3 semanas o se le concede una participación de cortesía para 2 seminarios del mismo o menor valor.

TEL: (506) 4000 - 0731
ventas@trainingpartnersdmc.com

INVERSIÓN:

¢160.000

PRONTO PAGO:

¢128.000

(Antes del 7 de Abril)

¢140.000

(Antes del 17 de Abril)

PAQUETE CORPORATIVO:

Grupo de 3 participantes

¢360.000

San Joaquín de Flores Heredia, 100 S y 100 E
del Palacio Municipal de Flores, Costa Rica